



## FICHE ACTION

AXE : OBJECTIF : MESURE :	<b>LAC DU TOLERME</b> <b>Appui à l'élaboration d'un diagnostic</b>	ANNEE 2007 2ème PROGRAMMATION  <i><b>Accompagnement</b></i> <i><b>ADEFPAT</b></i>
MAITRE D'OUVRAGE :		

### OBJECTIF :

L'intervention doit permettre :

- d'avoir une vision claire de la situation financière et organisationnelle de chacune des structures qui intervient sur le site
- de mettre en exergue les dysfonctionnements et les sources d'économie possibles
- de mesurer les incidences du maintien d'un statut quo ou d'opter pour une gestion plus rationnelle et transparente
- de mesurer la volonté des acteurs concernés à remettre en cause leur fonctionnement et à faire des choix au regard de leurs propres capacités financières, humaines et techniques.

### DESCRIPTIF :

Le site du Tolorme, équipement structurant du Ségala Limargue, comprend un plan d'eau de 38Ha, conçu pour la baignade, la pêche et les activités nautiques. Le site est également doté de 6 gîtes publics dont 2 sur le lac, 5 gîtes privés, un restaurant, un snack et 2 campings privés.

Après une période de développement et d'équipement dont le dernier est la création des gîtes de caractère, le site connaît une certaine baisse de sa fréquentation et des difficultés de gestion de plus en plus importantes. Les conditions climatiques sont pour partie à l'origine de ces difficultés mais elles n'en justifient pas totalement les raisons.

Un accompagnement avait été engagé en 2001 pour aider les représentants de ces différentes structures (collectivités, associations et privés utilisateurs du site) à définir une stratégie de développement.

Le Conseil Général du Lot et le Conseil Régional ont demandé que l'ADEFPAT engage une mission de diagnostic et d'identification des pistes de progrès possibles pour améliorer la situation.

### Calendrier prévisionnel de réalisation : Septembre à Décembre 2007

Nature des dépenses	Coût en €
- Honoraires intervenant (5 jours)	4 125
<b>TOTAL HT</b>	<b>4 125</b>

PLAN DE FINANCEMENT								
Coût Total	Autofin.	Total Subventions	Départ.	Région ADEFPAT	Etat	U.E.	EPCI	Autres
4 125	0	4 125	0	4 125	0	0	0	
	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%

Indicateurs d'évaluation et/ou de résultat	Etat d'avancement du dossier
- Augmentation fréquentation du site	