



# FICHE ACTION

|  |  |   |
|--|--|---|
| AXE : 3<br>OBJECTIF : 13<br>MESURE : 1 | <b>CENTRE D'INTERPRETATION MULTIPOLAIRE DU PATRIMOINE MEDIEVAL EN VALLEE DU CELE</b> | ANNEE 2007<br>1ère Programmation<br>07/46/719 |
| MAITRE D'OUVRAG                        | <b>ASSOCIATION POUR L'AMENAGEMENT DE LA VALLEE DU LOT</b>                            |   |

## **OBJECTIF :**

Valoriser le patrimoine médiéval remarquable situé sur le bassin hydrographique du Célé à travers des outils éducatifs, ludiques et favorisant l'implication des populations locales et l'échange culturel avec les visiteurs. Les territoires engagés dans ce projet (Pays d'Aurillac, PNR des Causses du Quercy et Pays Est Quercy) souhaitent ainsi diffuser l'information et pousser les visiteurs à découvrir des objets patrimoniaux situés dans des zones moins fréquentées par les touristes.

## **DESCRIPTIF :**

Suite à l'inventaire finalisé par M. Séraphin en 2004 (prestataire qui réalise également l'inventaire patrimonial au niveau départemental), l'Association pour l'Aménagement de la Vallée du Lot propose aujourd'hui la création d'un Centre d'Interprétation Multipolaire. Plusieurs supports de médiation et de communication sont envisagés :

- Un diptyque par territoire dans lequel viennent s'intercaler des fiches pédagogiques (1 par objet patrimonial)
- Des outils de promotion : dépliant « Jeu de l'oie » à destination des enfants, un dépliant présentant les animations culturelles du territoire concerné, des affiches, un pass' inter sites permettant de bénéficier de réductions.

Ce projet nécessite un important travail avec entre les territoires, mais également avec les offices de tourisme, les communes et la population locale.

## **Calendrier prévisionnel de réalisation :**

| Nature des dépenses  | Coût en €      |
|--|----------------|
| - Conception de la documentation pédagogique et touristique            | 35 000         |
| - Infographie (graphisme, PAO, impressions)                            | 65 700         |
| - Internet   | 1 500          |
| - Journées de sensibilisation  | 3 000          |
| - Etude de faisabilité des scénarii 2 et 3 (pour extension éventuelle) | 35 000         |
| - Maîtrise d'ouvrage Contrat de Rivière Célé                           | 9 800          |
| <b>TOTAL TTC</b>   | <b>150 000</b> |
| Recettes prévisionnelles   | 8 750          |
| <b>Montant total éligible</b>  | <b>141 250</b> |

| PLAN DE FINANCEMENT |          |             |             |                |                      |                 |                           |                 |
|---------------------|----------|-------------|-------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Coût Total TTC      | Autofin. | Total Subv. | Départ. Lot | Départ. Cantal | Région Midi-Pyrénées | Région Auvergne | U.E. FEOGA <sup>(1)</sup> | Autres Recettes |
| 141 250             | 28 249   | 113 001     | 14 125      | 7 063          | 14 125               | 7 063           | 70 625                    |                 |
|                     | 20%      | 80%         | 10%         | 5%             | 10%                  | 5%              | 50%                       |                 |

<sup>(1)</sup> Via Volet 2 Coopération Leader+

| Indicateurs d'évaluation et/ou de résultat                          | Etat d'avancement du dossier  |
|---|---|
| - Nombre de diptyques et fiches vendus<br>- Fréquentation des sites | - Dépôt des dossiers de demandes de subventions auprès des Conseils Régionaux et Conseils Généraux : Septembre 2006 |